

П Л А Н
мероприятий проведения месячника по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории п. Сиверский с 20 апреля по 19 мая 2015 г.

| | Наименование проводимых мероприятий | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 1. | Провести совещания с руководителями организаций всех форм собственности, старостами и председателями уличных комитетов, руководителями общественных организаций по вопросам благоустройства | 16.04.15г. | Роговой М.С. Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 2. | Разработать условия проведения месячника по благоустройству | до 19.04.15г. | Роговой М.С. |
| 3. | Подготовить информацию по закреплению общественных территорий поселения за организациями всех форм собственности | до 19.04.15г. | Роговой М.С. |
| 4. | Создать комиссию по проведению субботников и месячника по благоустройству поселка. | до 19.04.15г. | Роговой М.С. |
| 5. | Объявить месячник по благоустройству. | с 20.04.15г. по 19.05.15г. | Роговой М.С. |
| 6. | Провести субботники по уборке и благоустройству поселка. | 18.04.15г. и 25.04.15г. | Роговой М.С. |
| 7. | Озеленение | апрель-май | Роговой М.С. |
| 8. | Привлечь депутатов, председателей уличных и домовых комитетов, старост для работы с населением по организации субботников и месячника по благоустройству поселения. | с 18.04.15г. по 25.05.15г. | Роговой М.С. Макаров А.В. |
| 9. | Провести рейды по проверке состояния благоустройства территорий поселения с привлечением виновных к административной ответственности. | апрель-май | Комиссия по проведению субботников и месячника по благоустройству. |
| 10. | Произвести посадку зеленых насаждений - ул. Вокзальная - 100 шт. - ул. 123 Дивизии - 40 шт. - ул. Новая - 100 шт. | апрель- май | Роговой М.С. |
| 11. | Ликвидировать стихийные свалки-100 куб. м. | апрель- май | Роговой М.С. Морозов В.А. |
| 12. | Посадка цветов у братских захоронений-150 шт. | май | Макаров А.В. Роговой М.С. |
| 13. | Провести вырубку сухостойных деревьев угрозы, согласно плана мероприятий. | апрель- май | Роговой М.С. Кузнецов М.В. |
| 14. | Подготовить документацию по обработке территории от борщевика Со-сновского - 50га. | апрель- май | Роговой М.С. Иванова Е.А. |